

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 3A-ZOD-0010521

uzatvorený v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Vyšná Voľa
Sídlo:	Vyšná Voľa 89
Zastúpený:	Ing. Ján Evin – starosta obce
IČO:	00 322 717
DIČ:	2020624782
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK50 5600 0000 0036 1063 3001
Tel.:	054/4797 222
e-mail:	obecvysnavola@centrum.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	O.S.V.O. comp, a.s.
Sídlo:	Strojnícka 18
Zastúpený:	Ing. Peter Bindas – predseda predstavenstva Ján Lukáč – člen predstavenstva
Oprávnený rokovať:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Bindas – výkonný riaditeľ
vo veciach technických:	Ján Lukáč - výrobný riaditeľ
IČO:	36 460 141
DIČ:	2020011950
IČ DPH:	SK2020011950
Bankové spojenie:	Tatrabanka a.s., Bratislava
Číslo účtu:	2626 728 756/1100
IBAN:	SK07 1100 0000 0026 2672 8756
Tel. :	+421/51/7485 101
e-mail :	as@osvocomp.sk

uzatvorili po vzájomnej dohode tento dodatok k zmluve o dielo

PREAMBULA DODATKU

1. Zmluvne strany uzatvorili dňa 7.5.2021 Zmluvu o dielo č. 3A-ZOD-0010521 na predmet zmluvy - zhotovenie diela s názvom „**Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vyšná Voľa**“, v obsahu a rozsahu stanoveného projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby.

strany dohodli, že uzatvárajú túto zmluvu s odkladacou podmienkou realizácie Etapy 2, ktorou je zabezpečenie finančných prostriedkov objednávateľom.

sa nahrádza novým:

2. Realizácia diela je rozdelená na dve etapy. Etapa 1 bude realizovaná v termíne v zmysle bodu 4.1. Realizácia Etapy 2 je podmienená zabezpečením finančných prostriedkov objednávateľa. Vzhľadom na financovanie predmetu zákazky kombináciou vlastných finančných prostriedkov a finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ sa zmluvné strany dohodli, že uzatvárajú túto zmluvu s odkladacou podmienkou realizácie Etapy 2, ktorou je zabezpečenie finančných prostriedkov objednávateľom. **Zabezpečením finančných prostriedkov sa rozumie nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku pre projekt „Zvýšenie bezpečnosti v obci Vyšná Voľa prostredníctvom rekonštrukcie verejného osvetlenia“, ktorý bol predložený v rámci výzvy MAS Sekčov Topľa: IROP-CLLD-AJA7-512-001.**

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V platnosti ostávajú všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 3A-ZOD-0010521.
2. Ustanovenia tohto dodatku sú plne v súlade so súťažnými podkladmi pre obstarávanie zákazky „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vyšný Voľa“, na základe ktorého bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 3A-ZOD-0010521.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanovenia tohto dodatku zodpovedajú ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastane nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva sú pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Vyšnej Voli, dňa 08. 12. 2021

V Prešove dňa 08. 12. 2021

Objednávateľ:

.....
Ing. Ján Evin
starosta obce



Zhotoviteľ:

.....
Ing. Peter Bindas
predseda predstavenstva

.....
Ján Lukáč
člen predstavenstva